

TE3B

PA

Projektarbete Planering

vecka 42					vecka 43					vecka 45					vecka 46					vecka 47					vecka 48					vecka 49			
må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to
17-okt	18-okt	19-okt	20-okt	21-okt	24-okt	25-okt	26-okt	27-okt	28-okt	07-nov	###	#####	#####	#####	14-nov	##	###	17-nov	18-nov	21-nov	###	##	##	#####	28-nov	##	###	##	02-dec	05-dec	####	####	08-dec
TE3B					Utarbeta Grovtidplan					Utarbeta Projektbeskrivning !																							

1112

Lektion 2

Grovtidplan inlämnad

Projektbeskrivning inlämnad

Projektarbete, Planering

Inlämningsuppgifter

Lycka till!

Projektarbete, Planering

Deadline 3 28 Okt (V43) Grovtidplan inlämnad
Skicka in grovplanen till er handledare.

Deadline 4 2 Dec (V48) Projektbeskrivning inlämnad
Upprättas med stöd av checklista och skickas till er handledare och Kurt.

Lycka till!

Länk till inlämningsuppgifterna

vecka 50					
fr	må	ti	on	to	fr
09-dec	12-dec	13-dec	14-dec	15-dec	16-dec