

TE3

PA

## Projektarbete Uppstart

vecka 35					vecka 36					vecka 37					vecka 38					vecka 39					vecka 40					vecka 41					
må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	må	ti	on	to	fr	
29-aug	30-aug	31-aug	01-sep	02-sep	05-sep	06-sep	07-sep	08-sep	09-sep	12-sep	###	14-sep	#####	#####	19-sep	##	###	###	###	23-sep	26-sep	###	##	##	30-sep	03-okt	##	###	##	07-okt	###	#####	12-okt	13-okt	14-okt
Projektarbete? Om vad? Med vem? Handledare?										TE2A	TE2B				Utarbeta Förprojekt !																				

Lektion 1

Grupper/Handledare klart

Förprojekt  
klart

1112

### Projektarbete, Uppstart

#### Inlämningsuppgifter

##### PA11

Några frågor om projektarbete ,  
individuellt uppgift.

##### PA12

Önskemål om handledare

##### PA13

Förslag till projekt

##### PA14

Förslag till grupp

Lycka till!

### Projektarbete, Uppstart

#### Deadline 1 14 sept (V37)

#### Grupper klara

Kontakta en handledare. Uppmana handledaren att skicka en bekräftelse till mig.

#### Deadline 2 13 okt (V41)

#### Förprojekt inlämnat

Upprättas enligt checklista. Skickas till handledare för godkännande.

Har du/ni ingen handledare skickar du till mig.

Lycka till! /Kurt

Länk till inlämningsuppgifterna